Envoyé en préfecture le 05/11/2025
Reçu en préfecture le 06/11/2025
Publié le 06 NOV. 2025
ID : 001-210103602-20251104-2025__38-DE

République française
Département de l'Ain

MAIRIE DE SAINT-JEAN-DE-GONVILLE

Séance du 04 novembre 2025

En exercice : 18	*L'an deux mille vingt-cinq et le quatre novembre l'assemblée régulièrement convoquée, s'est réunie sous la présidence de Michel BRULHART*
Présents : 14	**Présents** : Michel BRULHART, Angélique NICOSIA, Emmanuelle LAURE, Fabien JACQUET, Janine BAIL, Christophe LEBRUN, Cécile MAGNIN, Leila MANET, Charline PERRIER, Frédéric LEGER, Adeline SIBELLE, Laurent IMBERTI, Jean-Pierre DEMORNEX, Franck LECERF
Votants : 17	**Absent excusé** : Loïc CHRISTIN (procuration à Michel BRULHART), Elody BULLIARD (procuration à Leila MANET), Nicolas PIDOUX (procuration à Laurent IMBERTI)
	Absent : Claude MOREIRA
Secrétaire de séance :	Emmanuelle LAURE

2025_38 – Objet : Avenants n°1 et n°2 au marché de travaux relatifs à l'extension de la Boulangerie – Lot n°03 « Menuiserie extérieure aluminium »

Monsieur Le Maire demande que dans la délibération du 1er juillet 2025, l'**avenant n°1** se renomme **avenant n°3**.

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 07 février 2023 attribuant le marché de travaux relatif l'extension de la Boulangerie à l'entreprise CARRAZ METALLERIE - Lot n°03 « Menuiserie extérieure aluminium », pour un montant de 13 333,00 € H.T. soit 15 999.60 € T.T.C.

Il a été demandé en cours d'exécution à l'entreprise d'effectuer des travaux supplémentaires dans le cadre de **l'avenant n°1**.

L'ensemble de ces travaux entraîne une augmentation de 2 005,00 € H.T. et fixe le nouveau montant du marché à 15 338,00 € H.T. soit 18 405,60 € T.T.C.

Il a été demandé en cours d'exécution à l'entreprise d'effectuer des travaux supplémentaires dans le cadre de **l'avenant n°2**.

L'ensemble de ces travaux entraîne une augmentation de 548,00 € H.T. et fixe le nouveau montant du marché à 15 886,00 € H.T. soit 19 063,20 € T.T.C.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 16 votes pour et 1 contre :

- **APPROUVE** les avenants n°1 et 2 au marché de travaux relatif à l'extension de la Boulangerie pour l'entreprise CARRAZ METALLERIE- Lot n°03 « Menuiserie extérieure aluminium » et le changement de numéro de l'avenant de la délibération du 1er juillet 2025.
- **AUTORISE** Monsieur le Maire à signer l'avenant et tous les documents s'y rapportant.

Ainsi fait et délibéré.

Le Maire,
Michel BRULHART

MAIRIE DE St-JEAN-de-GONVILLE (Ain)

Mod. 540330 - 04/22 Fabrègue Entreprise labellisée IMPRIM'VERT