

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le - 7 AVR. 2021



ID : 001-210103602-20210406-2021_18-DE

République française
Département de l'Ain

MAIRIE DE SAINT-JEAN-DE-GONVILLE

Séance du 06 avril 2021

En exercice : 19

L'an deux mille vingt et un et le six avril l'assemblée régulièrement convoquée, s'est réunie sous la présidence de Michel BRULHART, Maire

Présents : 12

Présents : Michel BRULHART, Patrick DUMAS, Emmanuelle LAURE, Janine BAIL, Christophe LEBRUN, Cécile MAGNIN, Loïc CHRISTIN, Leila MANET, Charline PERRIER, Frédéric LEGER, Adeline SIBELLE, Elody BULLIARD

Votants : 15

Absents excusés : Angélique VAN HOECKE (procuration à Emmanuelle LAURE), Fabien JACQUET (procuration à Michel BRULHART), Claude MOREIRA (procuration à Patrick DUMAS), Nicolas PIDOUX, Philippe GAVAGGIO

Absents : Laurent IMBERTI, Jean-Pierre DEMORNEX

Secrétaire de séance : Cécile MAGNIN

2021_18 - Objet : Avenant n°1 au marché de travaux de l'entreprise PONCET CONFORT DECOR relatif à la réhabilitation et l'extension de la salle polyvalente – Lot n°07 « Isolation – Plâtrerie - Peinture »

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 02 juin 2020 attribuant le marché de travaux relatif à la réhabilitation et l'extension de la salle polyvalente – lot n°07 « Isolation - Plâtrerie - Peinture » à l'entreprise PONCET CONFORT DECOR pour un montant de 82 307,50 € H.T. soit 98 769,00 € T.T.C.

Il convient à ce jour de régulariser par avenant les travaux supplémentaires demandés non prévus initialement :

- | | |
|---|--------------|
| - Application de peinture sur les façades extérieures (60 m ²): | + 1 074,00 € |
| - Application de lasure sous l'avancée de toit (20 m ²) : | + 331,00 € |
| - Application de peinture sur les encadrements de fenêtres (55 m ²) : | + 614,90 € |
| - Application de peinture sur le plafond rampant (57 m ²) : | + 756,39 € |

L'ensemble de ces modifications entraîne une augmentation de 2 776,29 € H.T. et fixe le nouveau montant du marché 85 083,79 € H.T.

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le - 7 AVR. 2021

ID : 001-210103602-20210406-2021_18-DE



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :

- **APPROUVE** l'avenant n°1 au marché de travaux relatif à la réhabilitation et l'extension de la salle polyvalente – lot n°07 « Isolation – Plâtrerie - Peinture » avec l'entreprise PONCET CONFORT DECOR, fixant le nouveau montant du marché à 85 083,79 € H.T. soit 102 100,55€ T.T.C.
- **AUTORISE** Monsieur le Maire à signer l'avenant et tous les documents s'y rapportant.

Ainsi fait et délibéré.

Le Maire,
Michel BRULHART

