



*République française*  
*Département de l'Ain*

**MAIRIE DE SAINT-JEAN-DE-GONVILLE**

**Séance du 06 septembre 2022**

**En exercice : 18**

*L'an deux mille vingt-deux et le six septembre l'assemblée régulièrement convoquée, s'est réunie sous la présidence de Michel BRULHART, Maire*

**Présents : 17**

**Présents :** Michel BRULHART, Angélique NICOSIA, Patrick DUMAS, Emmanuelle LAURE, Fabien JACQUET, Janine BAIL, Christophe LEBRUN, Cécile MAGNIN, Loïc CHRISTIN, Claude MOREIRA, Charline PERRIER, Frédéric LEGER, Adeline SIBELLE, Laurent IMBERTI, Elody BULLIARD, Nicolas PIDOUX, Jean-Pierre DEMORNEX

**Votants : 18**

**Absent excusé :** Leila MANET (procuration à Elody BULLIARD)

**Secrétaire de séance :** Nicolas PIDOUX

**2022\_26 - Objet : Avenant n°2 au marché de travaux de l'entreprise GONTARD FORAZ relatif à la réhabilitation et l'extension de la salle polyvalente – Lot n°11 « Electricité »**

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 02 juin 2020 attribuant le marché de travaux relatif à la réhabilitation et l'extension de la salle polyvalente – lot n°11 « Electricité » à l'entreprise GONTARD FORAZ pour un montant de 34 534,45 € H.T. soit 41 441,34 € T.T.C.

L'avenant n°1 approuvé par délibération en date du 02 mars 2022 a fixé le montant du marché à 38 141,83 € H.T. soit 45 770,20 € T.T.C.

Il a été demandé en cours d'exécution à l'entreprise d'apporter certaines modifications aux travaux initialement prévus :

**Moins-values :**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - Suppression de 12 suspensions LED entrée et espace bar : | - 711,48 €          |
| - Suppression d'un mat et applique LED en extérieur :      | - 876,19 €          |
| - <b>Montant total des travaux supprimés :</b>             | <b>- 1 587,67 €</b> |

**Plus-values :**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - Ajout projecteur LED, luminaire scène, dalle LED local stockage : | + 2 327,41 €        |
| - Fourniture et pose de goulottes scène :                           | + 479,63 €          |
| - Fourniture nouvelles bouches ventilation :                        | + 820,71 €          |
| - Modification éclairage de sécurité sanitaires et entrée :         | + 2 236,58 €        |
| - Alimentation hotte :  | + 311,10 €          |
| - Fourniture et pose de détecteur d'ouverture sur porte :           | + 152,73 €          |
| - Fourniture et pose 6 postes encastrés sous faux-plafond scène :   | + 336,97 €          |
| - <b>Montant total des travaux supplémentaires :</b>                | <b>+ 6 665,13 €</b> |



L'ensemble de ces modifications entraîne une augmentation de 5 077,46 € H.T. et fixe le nouveau montant du marché à 43 219,29 € H.T.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :

- **APPROUVE** l'avenant n°2 au marché de travaux relatif à la réhabilitation et l'extension de la salle polyvalente – lot n°11 « Electricité » avec l'entreprise GONTARD FORAZ, fixant le nouveau montant du marché à 43 219,29 € H.T. soit 51 863,15 € T.T.C.
- **AUTORISE** Monsieur le Maire à signer l'avenant et tous les documents s'y rapportant.

Ainsi fait et délibéré.

**Le Maire,  
Michel BRULHART**

